



Tittel på prosjektet	”Liverpool Care Pathway” (LCP) i livets slutfase” på alle 5 avdelinger på Glemmen sykehjem USH.
Finansiering	Frie midler Glemmen sykehjem USH
Organisering og rapportering	Styringsgruppe, prosjektgruppe og referansepersoner
Prosjektperiode	01.05.2009- 31.12.2009 Avsluttet 31.12.2009 Ragnhild Trones ratr@fredrikstad.kommune.no
Kommune(r)	Fredrikstad
Sykehjem	Glemmen sykehjem USH
Prosjektleder/faglig ansvarlig	Prosjektgruppe, styringsgruppe og referansepersoner
Samarbeidspartnere i prosjektet	Ingen
Beskrivelse av tiltaket/prosjektet Bakgrunn	Implementere LCP som et verktøy for kvalitetsforbedring i omsorg ved livets slutt. På Glemmen sykehjem USH har tiltaksplanen (LCP) tidligere vært prøvd ut på en -1-korttids somatisk avdeling. Pilotprosjektet ble avsluttet i mai 2009. Erfaringer fra pilotprosjektet viser at fokuset på den helhetlige pleien av den døende pasienten og hennes/hans pårørende har økt. Personalet opplever videre at kvalitetssikringen av tiltakene rundt denne pasientgruppen blir betydelig bedre ved bruk av LCP. Glemmen sykehjem USH ønsket derfor å implementere LCP på alle avdelingene på sykehjemmet.
Framdrift og mål	<ul style="list-style-type: none">• Økt kompetanse innen lindrende behandling hos personalet ved Glemmen sykehjem, ved hjelp av internundervisning av alle ansatte.• Alle avdelinger skal ha egne mapper med informasjon og brosjyrer om LCP• Gjennomføre opplæringsplan
Resultatrapportering og vurdering Tiltak	Opplæring av ressurspersoner Ressursperm på hver avdeling Involvering av sykehjemslegen Utarbeide prosedyrer
Gjennomføring og	Det er utpekt ressurspersoner på alle avdelinger og gjennomført

resultater	oppl�ring avdelingsvis. Ressurspermer finnes p� hver avdeling. Sykehjemslegen har utarbeidet prosedyre for legemiddelbruk de siste dager og timer. Det er utarbeidet en prosedyre for bruk av LCP p� Glemmen sykehjem.
Spredning	Prosjektrapport skal legges ut p� Glemmen sykehjems hjemmeside.