



Tittel på prosjektet	Opplæring i norsk språk og kultur for minoritetsspråklige. NOR-KUL
Finansiering	IMDI – Fredrikstad kommune
Organisering og rapportering	Enkeltprosjekt administrert av Fredrikstad Internasjonale skole (FRIS) med rapportering til IMDI hvert ½ år
Prosjektperiode	15.08.2009 – 30.06.2011
Kommune(r)	Fredrikstad
Sykehjem	Glemmen sykehjem og Fjeldberg sykehjem
Prosjektleder/faglig ansvarlig	Anders Gjermundsen, FRIS
Samarbeidspartnere i prosjektet	FRIS, Glemmen sykehjem, Fjeldberg sykehjem, NAV og IMDI.
Beskrivelse av tiltaket/prosjektet	Opplæring av minoritetsspråklige i norsk språk og kultur ved teoretisk undervisning og praktisk trening (praksis i sykehjem)
Bakgrunn	Oppløvede problemer med språk og kultur i sykehjemmene og IMDI's ønske om å finne metoder og virkemidler i arbeidet med å få minoritetsspråklige i jobb og/eller utdanning. (Se prosjektbeskrivelse. Finnes på FRIS's

	hjemmesider) http://www.fredrikstad.kommune.no/fris/default.asp?fid=1001
Framdrift og mål	<p>2 årig prosjekt (tilskudd gis pr budjettår 2009-2010-2011)</p> <p>Målet er å få deltagerne i jobb og/eller utdanning, bedre rekrutteringen av arbeidskraft til sykehjemmene og spare kommunen for utgifter ved at deltagerne blir økonomisk uavhengige</p> <p>(Se prosjektbeskrivelse)</p>
Resultatrapportering og vurdering Tiltak	<p>Det er lav resultatoppnåelse etter 1. halvår. Deltagerne har hatt et lavere nivå (skole – arbeid) enn tenkt i prosjektbeskrivelsen. Det er god utvikling hos de fleste deltagerne, men de trenger lengere tid enn først antatt.</p> <p>Prosjektet fortsetter og tilførsel av ressurser til praksisstedene prioriteres hvis tilskudd gir oss økonomisk mulighet.</p>
Gjennomføring og resultater	Gjennomføringen er i henhold til oppsatt milepælsplan med små unntak, men resultatene er svakere en forutsett i prosjektplan. Deltagerne trenger mer tid.
Spredning	<p>Opplæring i norsk språk og kultur for minoritetsspråklige.</p> <p>NOR-KUL</p>